
V A R K O M  d.d. 
V A R A Ž D I N

Klasa: NP-01-03/18-01/1 
Ur.broj:

Varaždin, 10.03.2021.

Nadzorni odbor je na sjednici održanoj dana 09. ožujka 2021. godine d o n i o

O D L U K U

Prihvaća se ostvarenje planova poslovanja za 2020. godinu, i to:

I

Ostvarenje financijskog plana 
- Ostvarenje plana prihoda i rashoda te

II

- Ostvarenje Programa razvoja vodoopskrbe kapitalne građevine - Vodovod 
„Varaždin"
Ostvarenje Programa razvoja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

- Ostvarenje Programa razvoja -  smanjenje gubitaka pitke vode iz vodoopskrbnog  
sustava Vodovoda Varaždin

Dostaviti:
1. Direktoru
2. Računovodstvo
3. Knjigovodstvo (x3)
4. Nadzorni odbor



DIONIČKO I  DRUŠTVONarkom

1. SJEDNICA NADZORNOG 
ODBORA VARKOM d.d. VARAŽDIN 

U 2021. GODINI

- TOČKA 5. DNEVNOG REDA -

INFORMACIJA O OSTVARENJU GODIŠNJIH 
PLANOVA ZA 2020. GODINU



DIO N IČKO  ■ DRUftTVO\iarkom

IZVRŠENJE 
PROGRAM RAZVOJA

VO D O O PSK R B N E KAPITALNE GRAĐEVINE  
VO D O VO D  „ VARAŽDIN “

- 2020. godine -

VELJAČA 2021.



IZVRŠENJE PROGRAM RAZVOJA

VODOOPSKRBNE KAPITALNE GRAĐEVINE 
VODOVOD „VARAŽDIN"

- 2020. godine -

- IZRAĐIVAČ I PREDLAGATELJ PROGRAMA:

„VARKOM" d.d. Varaždin

- KOORDINATOR REALIZACIJE U ULOZI INVESTITORA PROJEKTA:

„VARKOM" d.d. Varaždin

. /
■/

RUKOVODITELJ TEHNIČKIH SLUŽBI:

TOMISLAV ŠARC ing. grad.

D IO N IČ K O  !  P K U tT V O ^Markom
D I R E K T O R  :

L sc. ŽELJKO BUNIĆ



DIONIČKO ■ DRU&TVOMarkom
IZVRŠENJE PROGRAM RAZVOJA VODOOPSKRBNE KAPITALNE 

GRAĐEVINE VODOVOD „VARAŽDIN" 2020. godine

PLANIRANO: IZVRŠENO:
I. VODOCRPILIŠTA

• VODOCRPILIŠTE ,,VINOKOVŠĆAK“

1. Tijekom 2018. godine dovršena je izgradnja eksploatacijskog zdenca 
ZV-4 na vodocrpilištu „Vinokovšćak" kapaciteta 80 l/s.
Tijekom 2021 godine planira se:
DOGRADNJA ELEKTROSTROJARSKE OPREME ZDENCA 
ZV-4 UGRADNJOM SUSTAVA ZA DENITRIFIKACIJU 
POSTUPKOM MEMBRANSKE FILTRACIJE

• VODOCRPILIŠTE „VARAŽDIN"

2 izgradnja: IZGRADNJA EKSPLOATACIJSKIH
ZDENACA NA VODOCRPILIŠTU „VARAŽDIN" (ZK-12, ZK-13)
Pojedinačni kapaciteta zdenaca 50 l/s.
Stavka obuhvaća izgradnju zdenčine komore, dobavu i ugradnju 
elektrostrojarske opreme, uključivo opremu za denitrifikaciju 
postupkom membranske fiitracije, spojni cjevovod, te puštanje u 
pogon i probni rad zdenaca.

I. VODOCRPILIŠTA UKUPNO:

II. VODOOPSKRBNA MREŽA

1 Izgradnja: TRANSPORTNI VODOOPSKRBNI CJEVOVOD 
ISTOČNOG PODRUČJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE 
NOVAKOVEC -  POLJANEC
Predmetni cjevovod poboljšati će pogonske uvjete unutar dobavnog 
pravca regionalnog vodovoda od vodocrpilišta Bartolovec do 
vodospreme Ludbreg.
IZDANA GRAĐEVINSKA DOZVOLA: UP/l-361 -03/14-01/34,
Ur.broj: 2186/1-06/6-14-6-DŠ u Varaždinu 02.06.2014., 
postala pravomoćna 01.07.2014.
Izdano RJEŠENJE o produženju važenja građevinske dozvole 
temeljem kojeg dozvola vrijedi još tri godine dakle do 01.07.2020.
DUKTIL DN 300 mm, L = 7.915 m.

1.900.000,00 kn 1.929.283,27 kn

2 Izgradnja: VODOOPSKRBA PODRUČJA GOSPODARSKE ZONE 
BREZJE U VARAŽDINU
Projektnom dokumentacijom planira se izgradnju vodovodne mreže 
sa ukupno 9 vodovodnih cjevovoda, ukupne dužine cca 6.860,00 m i 
profila DN 110 i DN 200 mm.



3 Izgradnja: IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA 
LJUBEŠĆICA - POSLOVNA ZONA
Stavka obuhvaća izgradnju vodoopskrbnih cjevovoda DN 63 i DN 90 
mm, materijal PE-HD, ukupne dužine L=442,00 m.

Markom

4 Izgradnja: VODOOPSKRBNA MREŽE DIJELA NASELJA KRČ 
(ZASELAK KLJUČICE).
Stavka obuhvaća izgradnju transportnih vodoopskrbnih cjevovoda DN 
90 mm, materijal PE-HD, ukupne dužine L= 3.573,00 m, te izgradnju 
hidrostanice Q=2,5 l/s, Hm=100 m.
IZDANA GRAĐEVINSKA DOZVOLA: UP/l-361 -03/18-01/000046, 
Ur.broj: 21B6/1-06/6-2/1-18-0010 u Varaždinu 21 09.2018 , 
postala pravomoćna 17.10.2018.

5 Izgradnja: VODOOPSKRBNA MREŽE NASELJA SUDOVEC 
i VISOKO, te IZGRADNJA VODOSPREME ,,VS VISOKO".
Stavka obuhvaća izgradnju transportnih vodoopskrbnih cjevovoda DN 
160, 110 mm, materijal DUKTIL/ PE-HD, ukupne dužine 
L= 30.500,00 m, 2 hidrostanice i vodospreme ,,VS Visoko" (V=200 
m 3).

0,00 kn

350.000,00 kn

316.477,81 kn

381.707,63 kn

II. VODOOPSKRBNA MREŽA UKUPNO: 2.250.000,00 kn 2.627.468,71 kn

III. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

1. Izrada projektne dokumentacije (idejni i glavni projekti) za:
VODOOPSKRBNA MREŽE NASELJA SUDOVEC
i VISOKO, te IZGRADNJA VODOSPREME ,,VS VISOKO".
Projektnom dokumentacijom planira se izgradnju transportnih 
vodoopskrbnih cjevovoda DN 160, 110 mm, materijal DUKTIL / PE- 
HD, ukupne dužine L= 30.500,00 m, prepumpnih stanica i 
vodospreme ,,VS Visoko" (V=200 m3).

400.000. 00 kn 368.200,00 kn

2. Izrada projektne dokumentacije za: VODOOPSKRBA PODRUČJA 
GOSPODARSKE ZONE BREZJE U VARAŽDINU
Projektnom dokumentacijom planira se izgradnju vodovodne mreže 
sa ukupno 9 vodovodnih cjevovoda, ukupne dužine cca 6.860,00 m i 
profila DN 100 i DN 200 mm.

100.000. 00 kn 125.100,00 kn

3. Izrada projektne dokumentacije za: DOGRADNJA SUSTAVA 
DENITRIFIKACIJE POSTUPKOM MEMBRANSKE FILTRACIJE 
ZA ZDENAC ZV-4 VINOKOVĆAK



4

DIONIČKO

Izrada projektne dokumentacije za: IZGRADNJA 
EKSPLOATACIJSKIH ZDENACA NA VODOCRPILIŠTU 
„VARAŽDIN" (ZK-12, ZK-13).
Pojedinačni kapaciteta zdenaca 50 l/s. Stavka obuhvaća izgrednu 
zdenčine komore, dobavu i ugradnju elektrostrojarske opreme, 
uključivo opremu za denitrifikaciju postupkom membranske filtracije, 
spojni cjevovod, te puštanje u pogon i probni rad zdenaca.

50.000,00 kn 57.300,00 kn

5. Izrada projektne dokumentacije za: IZGRADNJA I SANACIJA 
DIJELA LOKALNIH VODOVODA U OBUHVATU USLUŽNOG 
PODRUČJA VARKOM-a d.d. VARAŽDIN, a sve sukladno Zakonu 
o vodnim uslugama (NN 66/19)

III. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA UKUPNO: 550.000,00 kn 550.600,00 kn

R E K A P I T U L A C I J A :

PLANIRANO: IZVRŠENO:

T ..VÔDÔCRPILISfÀ UKUPNO:.................................................................................................................................

II. VODOOPSKRBNA MREŽA UKUPNO: 2.250.000,00 kn 2.627.468,71 kn

III. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA UKUPNO: 550.000,00 kn 550.600,00 kn

SVEUKUPNO 2020. godine : 2.800.000,00 kn 3.178.068,71 kn

IZVORI FINANCIRANJA

PROGRAM RAZVOJA VODOOPSKRBNE KAPITALNE GRAĐEVINE VODOVOD
- 2020. godinu -

,,VARAŽDIN“

PLANIRANO: IZVRŠENO:

1- Planirano financiranje sredstvima Hrvatskih voda Zagreb 
(državni proračun, izvorna sredstva Hrvatskih voda, fondovi) 2.239.180,00 kn 2.498.454,96 kn

2 Planirano financiranje sredstvima Naknade za razvoj regionalnih 
objekata vodoopskrbe 470.955,00 kn 542.252,22 kn

3 Planirano financiranje sredstvima Naknade za razvoj lokalnih 
objekata vodoopskrbe 0,00 kn 61.020,00 kn

4. Planirano financiranje sredstvima JLS - proračun 89.865,00 kn 76.341,53 kn

U K U P N O : 2.800.000,00 kn 3.178.068,71 kn



Markom

IZVRŠENJE
PROGRAMA RAZVOJA

ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA
- 2020. godine. -

VELJAČA 2021.



DIONIČKO ■ DRUftTN/O\iarkom

IZVRŠENJE 
PROGRAMA RAZVOJA

O D VO D N JE I PR O Č IŠĆ AVA NJA  O TPA D N IH  VO DA
- 2020. godine -

- IZRAĐIVAČ I PREDLAGATELJ PROGRAMA:

.VARKOM" d.d. Varaždin

- KOORDINATOR REALIZACIJE U ULOZI INVESTITORA PROJEKTA:

.VARKOM" d.d. Varaždin

RUKOVODITELJ TEHNIČKIH SLUŽBI:

TOMISLAV ŠARC ing. grad.

dr. sc. ŽELJKO BUNIĆ

D I R E K T O R  :



DIONIČKO ■ DRUATVONarkom
IZVRŠENJE

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 
- 2020. godine -

PLANIRANO:
I. ODVODNJA (redovni program)

• PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

1 Izrada projektne dokumentacije za: IZGRADNJA SUSTAVA
ODVODNJE DIJELA NASELJA OPĆINE LJUBEŠČICA -  I i II faza, 
te IZGRADNJA UPOVA LJUBEŠČICA.
I i II- Faza sastoji se od 48 gravitacijskih kanala dužine cca 
L=13.563,0 m, DN 300 mm, zatim od 9 tlačnih voda profila DN DN 
90/79 mm i dužine cca L=2 330,0 m, te 9 precrpnih stanica Q=5,0-8,0 
l/s. Ukupna duljina sustava odvodnje dijela naselja općine Ljubešćica 
- 1, i II faza dakle iznosi cca L=15.893,0 m.
Kapacitet biološkog UPOV-a iznosi 1700 ES, hidrauličko opterećenje 
istog iznosi 9,46 l/s dok je organsko opterećenje 102 kg BPK5/d 
Ispust uređaja je predviđen u rijeku Bednju putem izljevne građevine.

200.000. 00 kn

2. Izrada projektne dokumentacije za: IZGRADNJA SUSTAVA 
ODVODNJE NASELJA SEKETIN, OPĆINA SVETI ILIJA.
Planirani sustav odvodnje naselja Seketin sastoji se od 12 
gravitacijskih kanala profila DN 250 mm, ukupne dužine cca 3.340 m, 
zatim od 7 precrpnih stanica kapaciteta 5 l/s, te 7 tlačnih vodova 
profila DN 90/79 mm, ukupne dužine cca 1.904 m.

100.000. 00 kn

3. Izrada projektne dokumentacije za: IZGRADNJA SUSTAVA 
ODVODNJE NASELJA BELETINEC -  KRUŠLJEVEC, te 
UPOV-a BELETINEC
Planirani sustav odvodnje naselja Beletinec -  Krušljevec 
sastoji se od 29 gravitacijskih kanala dužine cca L=7.800,0 m,
DN 300 mm, zatim od 5 tlačnih voda profila DN 90/79 mm i 
dužine cca L=1.110,0 m, te 5 precrpnih stanica kapaciteta Q=5,0 l/s 
Ukupna duljina sustava odvodnje naselja Beletinec -  Krušljevec 
iznosi cca 8.900 m.
Budući UPOV Beletinec sastoji se od: Ulazne crpna stanica i 
grube rešetka, Bioaeracijskiog bazena, Naknadniog taložnika,
Upravno pogonske zgrade, Zgušnjivača mulja, Izlaznog mjernog 
okna i ispusta u vodotok.

4. Izrada koncepcijskog rješenja SUSTAVA ODVODNJE NASELJA 
SLANJE, DONJA I GORNJA POLJANA I LESKOVEC TOPLIČKI.
Predmetni sustav odvodnje sastoji se od 51 gravitacijskog kanala 
dužine L=16.718 m predviđenih u profilu DN 300 mm, zatim od 13 
tlačnih vodova profila DN 90/79 mm, dužine L=4.925 m, te 13 
precrpnih stanica pretpostavljenog kapaciteta Q=3,0-5,0 l/s.
Ukupna duljina sustava odvodnje predmetnih naselja iznosi L=21.643 
m.

IZVRŠENO:

183.200,00 kn

111.000,00 kn

0,00 kn 196.000,00 kn



Narkom
• RADOVI

1. Izgradnja: SUSTAV ODVODNJE BREZJE (sanitarna kanalizacija, 
,,PS Brezje", tlačni vod).
Cjevovodi sanitarne kanalizacijske mreže izgraditi će se od PVC 
kanalizacijskih cijevi DN 200 i DN 300 mm (SN 8), ukupne dužine : 
L=920,0 m Tlačni vod izvesti će se od PE-HD cijevi DN 280/247 mm 
ukupne dužine L=520,0 m Tipske kanalizacijska crpna stanica je 
izrađena od poliesterske cijevi (ili PE) DN 2400 mm, SN 10000, sa 
karakteristika crpke: Q=32,5 l/s pri H=6,5 m.
Za predmetne radove izdana je GRAĐEVINSKA DOZVOLA:
(Klasa: UP/l-361-03/16-01/000094, Ur Broj: 2186/01-08-01/4-17-0004, od 
21 03 2017 ),
Rješenje o izmjeni r dopuni građevinske dozvole:
(Klasa: UP/l-361 -03/17-01/000077, Ur. Broj:2166/01-08-01/4-17-0004 od 
18 08 2017 ),
te Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole:
(Klasa: UP/l-361-03/19-01 /000097, Ur. Broj: 2186/01-08/9-19-0002, od 18 06 2019,, 
pravomoćno s danom 08 07 2019 )

3.300.000,00 kn

2 Izgradnja: IZGRADNJA SANITARNE KANALIZACIJE U 
NASELJIMA JALŽABET IIMBRIOVEC - III. FAZA
Sanitarna kanalizacija će se graditi od vodonepropusnih 
kanalizacijskih cijevi (SN 8) u dimenziji DN 300 mm, ukupne dužine 
L=2.543,0 m. Izvesti će se precrpna stanice kapaciteta 5,0 l/s i 
Hman= 8,6 m. Tlačni cjevovodi će se izvesti od vodovodnih PE-HD 
cijevi (PN 10 bar) profila DN 90 mm, ukupne dužine tlačnih cjevovoda 
iznosi 263,0 m.

3.125.000,00 kn

3 Izgradnja: SUSTAV ODVODNJE NASELJA SVETI ILIJA
Sanitarna kanalizacija će se graditi od vodonepropusnih 
kanalizacijskih cijevi (SN 8) u dimenziji DN 300 mm, ukupne dužine 
L=6.303 m.
Izvesti će se dvije precrpne stanice kapaciteta 5,0 l/s i 
manometarskom visinom dizanja Hman= 20,0 m (za PS1) i Hman=
11.0 m (za PS2).
Tlačni cjevovodi će se izvesti od vodovodnih PE-HD cijevi (PN 10 
bar) profila DN 90/79 mm, ukupne dužine tlačnih cjevovoda iznosi
502.0 m.
Za predmetne radove izdana je GRAĐEVINSKA DOZVOLA:
(Klasa: UP/1-361-03/17-01/000149, Ur. Broj: 2186/1-06/5-18-0009, 
od 02.02.2018., 
pravomoćna od 28 02.2018.)

3.239.505,91 kn

3.410.148,33 kn

150.000,00 kn 143.430,12 kn



D IO N IČKO i d r o Aw o

4. Izgradnja: SUSTAVA ODVODNJE DIJELA NASELJA 
OPĆINE LJUBEŠČICA- I i II faza, te IZGRADNJA 
UPOVA LJUBEŠČICA.
I i II- Faza sastoji se od 48 gravitacijskih kanala dužine cca 
L=13.563,0 m, DN 300 mm, zatim od 9 tlačnih voda profila DN DN 
90/79 mm i dužine cca L=2.330,0 m, te 9 precrpnih stanica Q=5,0-8,0 
l/s. Ukupna duljina sustava odvodnje dijela naselja općine Ljubešćica 
-  I. i II faza dakle iznosi cca L=15.893,0 m.
Kapacitet biološkog UPOV-a iznosi 1700 ES, hidrauličko opterećenje 
istog iznosi 9,46 l/s dok je organsko opterećenje 102 kg BPK5/d. 
Ispust uređaja je predviđen u rijeku Bednju putem izljevne građevine.

I. ODVODNJA (redovni program) UKUPNO: 6.875.000,00 kn 7.283.284,36 kn

II. GOSPODARENJE KOMUNALNIM MULJEM AGLOMERACIJE VARAŽDIN 

• RADOVI

1 DOGRADNJA KOMPOSTANE NA UPOV-u VARAŽDIN
Projektom je obuhvaćeno natkrivanje i zatvaranje šest postojećih 
polja za kompostne gredice (br. polja od 10-15), te izvedba 
nadstrešnice na južnoj strani zatvorenih polja.
Izvodi se zatvoreni sustav ventilacije i pročišćavanja zraka 
s ciljem eliminiranja neugodnih mirisa.
Cilj je projekta zaštita okoliša kroz sprečavanje negativnog utjecaja 
Kompostane na okoliš (mirisi)
Za predmetni projekt je izdana građevinska dozvola
(Klasa: UP/1-361-03/19-01/000167, Ur. Broj: 2186/1-06/5-19-0009 dana
25 07 2019 )

1.500.000,00 kn 1.427.825,89 kn

II. GOSPODARENJE KOMUNALNIM MULJEM
AGLOMERACIJE VARAŽDIN - UKUPNO:_____________________ 1.500.000,00 kn 1.427.825,89 kn

III. AGLOMERACIJA

•  A G L O M E R A C IJA  NOVI M AROF 200.000,00 kn 286.274,63 kn
- Projektiranje sustav odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Novi Marof
- Izrada studije izvedivosti sustava odvodnje otpadnih voda Aglom. Novi Marof
- Izrada CBA modela sustava odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Novi Marof

• AGLOMERACIJA VELIKI BUKOVEC
- Projektiranje sustav odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Veliki Bukovec

- Izrada studije izvedivosti sustava odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Veliki 
Bukovec

- Izrada CBA modela sustava odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Veliki Bukovec

• AGLOMERACIJA LEPOGLAVA 300.000,00 kn 556.963,00 kn
- Projektiranje sustav odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Lepoglava

- Izrada studije izvedivosti sustava odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Lepoglava
- Izrada CBA modela sustava odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Lepoglava



Narkom
• AGLOMERACIJA VARAŽDINSKE TOPLICE 0,00 kn 141.350,00 kn

- Projektiranje sustav odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Varaždinske Toplice
- Izrada studije izvedivosti sustava odvodnje otpadnih voda Aglomeracije 
Varaždinske Toplice

- Izrada CBA modela sustava odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Varaždinske 
Toplice

III. AGLOMERACIJA UKUPNO: 500.000,00 kn 984.587,63 kn

R E K A P I T U L A C I J A

PLANIRANO: IZVRŠENO:

I. ODVODNJA 6.875.000,00 kn 7.283.284,36 kn

U. GOSPODARENJE KOMUNALNIM MULJEM 
AGLOMERACIJE VARAŽDIN 1.500.000,00 kn 1.427.825,89 kn

III. AGLOMERACIJA 500.000,00 kn 984.587,63 kn

SVEUKUPNO 2020. godine I 8.875.000,00 kn 9.695.697,88 kn

IZVORI FINANCIRANJA

ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA 
- 2020. godine. -

PLANIRANO: IZVRŠENO:

1- Planirano financiranje sredstvima Hrvatskih voda Zagreb 
(državni proračun, izvorna sredstva Hrvatskih voda, fondovi) 7.068.871,00 kn 7.646.940,74 kn

2 Planirano financiranje sredstvima Naknade za razvoj lokalnih 
objekata odvodnja 1.094.165,00 kn 738.522,98 kn

3. Planirano financiranje sredstvima JLS - proračun 711.964,00 kn 784.555,67 kn

4. Planirano financiranje sredstvima Naknade za razvoj BUPOV 0,00 kn 290.705,18 kn

5 Varkom vlastita sredstva 0,00 kn 234.973,31 kn

U K U P N O : 8.875.000,00 kn 9.695.697,88 kn



IZVRŠENJE 
PROGRAMA RAZVOJA

SMANJENJE GUBITAKA PITKE VODE IZ VODOOPSKRBNOG 
SUSTAVA VODOVODA VARAŽDIN

- 2020. godine -

VELJAČA 2021.
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IZ V R Š E N JE  P R O G R A M A  R A Z V O JA

SMANJENJE GUBITAKA PITKE VODE IZ VODOOPSKRBNOG  
SUSTAVA VODOVODA VARAŽDIN

- 2020. godine -

- IZRAĐIVAČ I PREDLAGATELJ PROGRAMA:

„VARKOM" d d. Varaždin

- KOORDINATOR REALIZACIJE U ULOZI INVESTITORA PROJEKTA:

„VARKOM" d.d. Varaždin

RUKOVODITELJ TEHNIČKIH SLUŽBI: 

TOMISLAV ŠARC ing. grad.

OIONIĆKO ■ DRUŠTVOMarkom
V A K A Ž D I N  13

TEHNIČKI DIREKTOR : 

MARIJAN CÉSA^EC dtpUng. grad.

D I R E K T O R  :

dr. sc. ŽELJKO BUNIĆ

f a t ' M i r



DIONIČKO

IZVRŠENJE PROGRAMA RAZVOJA SMANJENJE GUBITAKA PITKE VODE IZ 
VODOOPSKRBNOG SUSUTAVA VODOVODA VARAŽDIN 

- 2020. godine -

PLANIRANO: IZVRŠENO:

I. SMANJENJE GUBITAKA PITKE VODE

• PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

1 Izrada projektno tehničke dokumentacije za uspostavu mjerenja, 
daljinsko upravljanje i nadzor, kroz ukupno 191 nadzornu točku u 
sustavu
Projektno tehnička dokumentacija sadržavati građevinski, strojarski i 
elektro projekt, projekt veza i komunikacije, geodetske podloge, te 
detaljnu specifikaciju radova za provedbu javne nabave. Ugovorom 
br.131/19 izrada spomenute projektno tehničke dokumentacije 
povjerena je tvrtkama Hidrotech d.o.o. Rijeka i Telecontrol d.o.o.
Rijeka u vrijednosti 855.140,00 kn.

100.000,00 kn 57.914,00 kn
• RADOVI

1 USPOSTAVA SUSTAVA MJERENJA, DALJINSKOG
UPRAVLJANJA I NADZORA NA VODOOPSKRBNOM SUSTAVU 
VARAŽDIN - DMA ZONE - 1. ETAPA.
Predmet ovog projekta je izgradnja mjernih mjesta za uspostavu DMA 
zona u gradu Varaždinu, kao jedna od osnovnih mjera za smanjenje 
gubitaka vode u vodoopskrbnom sustavu.
Ovim projektom u konačnici je obuhvaćena je izgradnja 21 mjernog 
mjesta, te rekonstrukcija 1 mjernog mjesta.
Nakon izgradnje mjernih mjesta ista će se ukomponirati u postojeći 
nadzorno-upravljački sustav, te će se na području grada formirati 8 
DMA („District Metered Areas") zona.

1.485.000,00 kn 1.502.632,67 kn

I. SMANJENJE GUBITAKA PITKE VODE UKUPNO: 1.585.000,00 kn 1.560.546,67 kn

IZVORI FINANCIRANJA

SMANJENJE GUBITAKA PITKE VODE IZ VODOOPSKRBNOG SUSUTAVA VODOVODA VARAŽDIN
-  2020. god. -

PLANIRANO: IZVRŠENO:

1. Planirano financiranje sredstvima Hrvatskih voda Zagreb (državni 
proračun, izvorna sredstva Hrvatskih voda, fondovi) 1.268.000,00 kn 1.246.219,20 kn

2. Planirano financiranje sredstvima Naknade za razvoj regionalnih 
objekata vodoopskrbe (20%) 317.000,00 kn 314.327,47 kn

U K U P N O : 1.585.000,00 kn 1.560.846,67 kn



OtONilSirO § MuOi VONarkôm
IZVRŠENJE PROGRAMA INTERVENTNOG ODRŽAVANJA TIJEKOM 2020. GODINE

Red.
Broj Investicija PLAN 2020. 

(kn)

IZVRŠENJE 
PROGRAMA 2020. 

<kn)

1. Interventno održavanje kanalizacije u Radničkoj ul . u Maieriu 120.000.00 119211 50
Interventno održavanje- kanalski izvodi u Radničkoj u l . u Majerju 5.100,00
Interventno održavanje kanalizacijske mrežeu Radničkoj u l. u Majerju 114.111,50

2. Interventno održavanje- sistem Ludbreg - Vinogradi Ludbreški 4.000,00 42.325.09
3. Interventno održavanje sekundarne vodoopskrbne mreže u Segovini 14.000,00 13.450.4J1
4 Interventno održavanje vodoopskrbnog cjevovoda u Presečnom I etapa 710 000,00 706.424.25
5 Interventno održavanje vodoopskrbnog cjevovoda u 0 .Cestica - Križovljan grad 90.000,00 87 478,00
6. Interventno održavanje vodoopskrbnog cjevovoda u Grani do k br 51/6 32.000,00 31.876 48
7. Interventno održavanje vodoopskrbnog cjevovoda u Cestici - Sportska ulica 110.000,00 109 561.18
8 Interventno održavanje vodoopskrbnog cjevovoda u D. Kučanu spoj ul. Zelengaj i Plitvička 65 000.00 65 626,88
9. Interventno održavanie vodoopskrbnog cjevovoda u Svetom Petru - Harambašina ul. 250.000,00 251.447.90
10 Interv održavanje vodoopskrbne mreže u Semovcu, Plitvička ulica 130 000,00 129714,50
11 Interventno održavanje vodoopskrbnog cjevovoda u Varaždinu - Bosanska ulica 580 000,00 580 086.33
12. Interventno održavanje cjevovoda u Varaždinu - Mali Preloži 2 300.000,00 2.228.196,32
13 Interventno održavanie: kanalski izvodi u ul B Radića u Trnovcu 36.000,00 35,499.61
14 Interventno održavanje kanalizacije Varaždinska ulica Kučan Donji 42 000:00 291138,00
15. Interventno održavanje vodopskrbnog cjevovoda u Gojancu - ul B. Radića 53.ÔÔ0.00 , 52.666,80
16 Interventno održavanje vodopskrbne mreže u Gojancu - Plitvička ulica 171.000.00 170.539,18
17. Interventno održavanje vodopskrbnog cjevovoda DN 600 u Jalkovcu 415.000,00 398.307.63
18 Interventno održavanie vodovod Varaždinska ulica Kučan Donji 41.000.00 41.329,98
19. Interventno održavanje vodoopskrbnog cjevovoda u Selniku Maruševečkom 107.000,00 114.550,35
20. Interventno održavanje vodoopskrbnog cjevovoda u Crnilama - Var. Toplice 67 000,00 66.799,18
21 interventno održavanje podzemni hidranti u O Cestica-Radovec,Križovljan 24 000,00 23 616.97
22. Interventno održavanje vodoopskrbnog cjevovoda u Beletincu ul A Starčevića-0 Sveti Ilija 34 000,00 33.865,30
23. Interventno održavanje vodoopskrbnog cjevovoda u Lovrentovcu - Var. Toplice 9 000.00 8 302 97
24 Interventno održavanje sek vodoopskrbne mreže u Varaždinu - Optujska ulica 12.000,00 11.628,10
25. II Etapa daljinskog očitanja vodomjera 91 000,00 105.689,80
26. Dogradnja Baždarnice - Varaždin - crpna 2.200.000,00 2.815.346,90
27 Interventno održavanje vodoopskrbnog cjevovoda - javne slavine Gojanec 20.000,00 19.800,19
28 Interventno održavanie vodoopskrbnog cjevovoda - javne slavine O. Kneginec 20 000,00 19.336,04
29. Interventno održavanie vodoopskrbnog cjevovoda - javne slavine nog. igralište u Hrašćici 20.000.00 19 789r01
30. Interventno održavanje vodoopskrbnog cjevovoda - javne slavine S. Vukovića u Varaždinu 20 000.00* IS.643', 34
31. Interventno održavanje- sustav za filtriranje sirove vode CS Bartolovec 168 000,00 201.SS0.77
32. Interventno održavanie vodoopskrbne mreže u Svetom Petru RV za Lunikovec 68.000.00 67.830,57
33. Interventno održavanie vodoopskrbne mreže u ul. Hrvatskih branitelja u Vidovcu 102 000,00 101.589.59
34. Interventno održavanje vodoopskrbnog cjevovoda Kralja Petra Krešimira IV u Varaždinu 216 000,00 320.526,50
35 Interventno održavanje vodoopskrbnog cjevovoda u Seketinu ul Vide Sokola - Sveti Ilija 45.000,00 44.397 76
36. Interventno održavanje vodoopskrbne mreže u ul. Kralja Tomislava u Nedeliancu 29.000 W 26.58S.14
37. Interventno održavanje kanalizacijske mreže Kralja Petra Krešimira IV u Varaždinu 381 000.00 275 523.00
38 Interventno održavanje vodoopskrbnog cjevovoda u Ribić Bregu 50.000,00 49.597,22
39. Interventno održavanie PS Butina Petriianec 41 000,00 40.222,47
40 Investicisko ulaganje NUS - povećanje opsega SNDU - BUPOV 103.000.00 212.574,25
41 Investicisko održavanje - BUPOV 500.000,00 626.557,56
42 Interventno održavanie pristupne ceste prema hidrostanici i vodospremi Donja Voća 270.000.00 267.995,00
43. Interventno održavanje vodoopskrbne mreže u Varaždinskim Toplicama - Duga ulica 320 000,00 319.896,60
44 Interventno održavanje vodoopskrbnog cjevovoda u ulici P P.Njegoša u Varaždinu 330 000,00 328.626,74
45 Interventno održavanie PS Fiiipić 115 000.00 140.828,92
46 Interventno održavanje - optimalizacija sustava SNDU 146 000.00 145,856,55
47 Interventno održavanje - dezinfekcija Vinokovšćak 44 000,00 44.215,80
48 Interventno održavanie HS Tonimir prema Vrtlinovcu 70 000,00 70,100,33
49 Interventno održavanie - rotor Halerova aleja 122 000,00 122,078,06
50 Interventno održavanje vodoopskrbnog ured. asfaltnih površina u Varaždinu 170 000.00 168.644,55
51. Interventno održavanje kanalizacijske mreže u Petrijancu. Dravska ulica 44 000.00 43 553.00
52. Interventno održavanje sekundarne kanalizacijske mreže u G Kučanu, Varaždinska ulica 35 000,00 34.245,07
53. Interventno održavanie sekundarne kanalizacijske mreže u Trnovcu, Sportska ulica 16,000,00 15,415,61
54. Interventno održavanje odvodnje u Gojancu, Plitvička ulica 89.000,00 89 026,21
55 Interventno održavanie - javne slavine ul. Zrinski i Frankopana u Varaždin 20.000,00 19.528,96
56. Interventno održavanje vodoopskrbnog cjevovoda u Ledincu - Školska ulica 250 000,00 278 567,26
57 Interventno održavanie vodoopskrbnog cjevovoda u Varaždinu - Ive Vojnovića 301 000,00 301.628,30
58. Interventno održavanje sekundarne kanalizacijske mreže u Varaždinu - Milčetičeva ulica 55 000,00 54 179.65
59 Izgradnja sekundarne vodne infrastrukture u dijelu Zagrebačke ulice u Varaždinu 292 000,00 203 700,00

Interventno održavanje vodoopskrbnih cjevovoda u Varaždinu - Zagrebačka ulica 57200.00
Interventno održavanje kanalizacijske mreže u Varaždinu - Zagrebačka ulica 152.500,00

60. Interventno održavanie sekundarne kanalizaciiske mreže mreže Kneginec - ulica A. Starčevića 111 000,00 117751,41
61. Interventno održavanje sekundarne kanalizaciiske mreže mreže Petriianec - ulica IVI Gupca 71 000,00 70.286,00
62 Interventno održavanje vodoopskrbne mreže u Varaždiskim Toplicama ul I. Tkalčića 28.000.00 27.554,72
63 Interventno održavanje vodoopskrbnog cjevovoda u Babincu Vinogr ul odv. Turščak 15 000.00 14.930,58
64 Interventno održavanie NSU III ETAPA 120 000,00 123.261,13
65. Interventno održavanje vodoopskrbne mreže - nadzemni hidranti u 0  M Bukovec 20 000,00 19-295,97
66 Interventno održavanje vodoopskrbnog cjevovoda u Nedeljancu - odvojak Fošnar 61 000,00 60 608 62
67 Interventno održavanje vodoopskrbnog cjevovoda u Varaždinu - Milčetičeva ulica 25.000.00 24 137,87
68 Interventno održavanje kanalski izvodi u Majerju 40 000,00 40.000,00
69 Interventno održavanie kanalizacijskog revizionog okna u zoni raskriž Miškinina-I Severa 10 000,00 0,00
70 Izgradnja kanalizacijske infrastrukture - Spoj odvodnje ulice T. Miškulina na Jugozapadni kolektor 1 500 000 00 7496,157.00
71 Interventno održavanje ulične vodoopskrbne mreže u Varaždinskoj ulici u Poljani Biškupečkoi 710.000,00 0.00
72 Interventno održavanie vodoopskrbnih cjevovoda u Poliani Biškupečkoi 530 000,00 477188,75



Interventno održavanje vodoopskrbnih cjevovoda u Poljani Biškupečkoj- A Kovači ča. Senoma 144.012.05
Interventno održavanje vodoopskrbnih cjevovoda u Poljani Biškupečkoi - l i  Gaja, Vrtna 333.176,70

73. Interventno održavanje građevina na lokaciji Mali Preloži -Dravski nasip 9 580.000,00 306 937 1i0
74 Investicijsko ulaganje - prijevoz materijala Aglomeracija Varaždin 28.358,00
75 Kanalizacija - II faza u Gospodarskoj zoni Brezje - proj. Dok. 5.263,25
76 Interventno održavanje ograda i hortikulture vodocrpilišta Varaždin 142.754,58
77 Interventno održavanje vodoopskrbnog cjevovoda - javne slavine B Plazzeriano Varaždin 19.814.18
78 Investicijsko ulaganie - sustav odvodnje Crnec Biškupečki 33.114,28
79. Investicisko održavanje - MUPOV 10,822.80
80 III Etapa daljinskog očitanja vodomjera - F. Šupila Varaždin 10.161.01
81 Interventno održavanje vodovodnog priključka u Gornjem Kučanu 7.177,33
82. IV Etapa daljinskog očitanja vodomjera - teški poklopci 147.142,08
83. Investicijsko održavanje kanalizacijskih cjevovoda u ulici E Kumičića u Varaždinu 6.949,41
84. Interventno održavanje vodoopskrbnog cjevovoda - javne slavine perivoj M Culeja u Varaždinu 18.668,99
85. Interventno održavanje vodoopskrbnog cjevovoda u Radovcu , ulica M. Krleže 20.200.22
86. Interventno održavanje vodoopskrbnog cjevovoda u Gornjem Vratnu - odvojak Galeković 1.000.00
87 Interventno održavanje PS Kneginec 19.638.34
86. Interventno održavanje vodovodnog priključka u Jalžabetu 16,366.97
89 Interventno održavanje vodovodnog priključka u Jalžabetu - Ludbreška ulica 11 951,98
90 Interventno održavanje vodovodnog priključka u Jalžabetu - Potok 10 7.013,25
91 Interventno održavanje vodoopskrbnog cjevovoda u ulici B. Radića u Tužnom 3,881.00
92. Interventno održavanje - zasunske komore i priklj - Radnička ul u Majerju 36267,85
93 Interventno održavanje vodoopskrbnog cjevovoda u Črešnjevu - Radnička ulica 57 200,87
94 Interventno održavanje vodoopskrbnog cjevovoda u Beretincu - ulica Rudolfa Sanjeka 110.107,58
95 Interventno održavanje vodoopskrbnog cjevovoda u Beretincu - Belska ulica 24.621.48
96. Izgradnja kanalskih izvoda u Trnovcu Bartolovećkom 95 788 64
97 Kanalski priključci Općina Sračinec 455,575.34
98 Interventno održavanje vodovodnog priključka u Radovanu, Rudarska ul 14.004,98
99 Interventno održavanje sustava za redukciju tlakova Visoka zona Klenovnik 16.370.00
100. Izgradnja kanalizacije RO u Kamenici i Zarovnici 87.845.00
101. Interventno održavanje vodoopskrbnog cjevovoda u ul. Svetog Ivana u Lepoglavi 95 164.00
102. Interventno održavanje vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Rudolfa Fizira u Ludbregu 6.055,03
103 Interventno održavanje vodoopskrbnog cjevovoda - javne slavine ul. P Preradovića G Ludbreg 13.513,02
104. Interventno održavanje vodoopskrbnog cjevovoda Remetinec Kališće - Kopiari 133.103.98
105. Interventno održavanje vodoopskrbnog cjevovoda u Remetincu - Kališće Cicelj 123.406,77
106 Interventno održavanje hidrostanica Podselnica 7.967,00
107 Interventno održavanje vodoopskrbnog cjevovoda - 1 etapa visoke zone Leskovec-Var Toplice 184.187,82
108 Interventno održavanje kanalske mreže u Var. Toplicama ul. K.Zvonimira 72482.01
109. Interventno održavanje vodovodne mreže u Var Toplicama ul. K.Zvonimira 131.696.94
110. Interventno održavanje vodoopskrbnog cjevovoda- sanacija asfalta u Radešiću 20.910,16
111. Interventno održavanje vodoopskrbnog cjevovoda Mirkovec Breznički 8798.00
112. Proi. dok dograd. Baždarnice - Varaždin - crpna 655,20
113. Interventno održavanje ogradni zid na lokaciji Ul Dravskog nasipa 9 54i.276.42
114 Invest.ulaganje - prostor arhive Trg bana Jeiačića 1 703.33
115. Izgradnja solarne elektrane PS Filipić 20 143.67
116. Interventno održavanje vodoopskrbnog cjevovoda Vinogradi Ludbreški 31 208,71

S V E U K U P N O : 16.000.000.00 18.125.367.83

IZVORI FINANCIRANJA

IZVRŠENJE PROGRAMA INTERVENTNOG ODRŽAVANJA TIJEKOM 2020. GODINE

1 . Financiranje sredstvima: Vlastito ulaganje VARKOM d.d. VARAŽDIN

2. Financiranje sredstvima Naknade za razvoj regionalnih objekata vodoopskrbe

3. Financiranje sredstvima Naknade za razvoj lokalnih objekata vodoopskrbe

4. Financiranje sredstvima Naknade za razvoj lokalnih objekata odvodnja

5. Financiranje sredstvima JLS - proračun

6. Financiranje sredstvima Naknade za razvoj zaštita kvalitete vode

U K U P N O :

6 239.520,00 kn

604.261.00 kn

2.547.496.00 kn

2.547.496.00 kn

3.445.888.00 kn

615.339.00 kn 

1 6 .0 0 0 .0 0 0 ,0 (T k n

7.143.782, 15 kn

653.484, 11 kn

2.711,857,34 kn

2.897.381,30 kn

4.167.498,95 kn

551.363, 98 kn

18.125.367,83 kn


