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Klasa: NP-01-03/22-01/1 
Ur.broj: 5-42/681-23-36

Varaždin, 15.03.2023.

Nadzorni odbor je na sjednici održanoj dana 14. ožujka 2023. godine donio

ODLUKU

Prihvaća se ostvarenje planova poslovanja za 2022. godinu, i to:

- Ostvarenje financijskog plana
- Ostvarenje plana prihoda i rashoda te

II
- Ostvarenje Programa razvoja vodoopskrbe kapitalne građevine Vodovod 

„Varaždin"
- Ostvarenje Programa razvoja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
- Ostvarenje Programa razvoja - smanjenje gubitaka pitke vode iz vodoopskrbnog 

sustava Vodovoda Varaždin.

n Predsjednik Nadzornog odbora:
\snn^Ommr'sc'LEo^^^.. x

VARAŽDIN 13d-o.o. \ „ oAaAz^

KOVANIC, dipl.ing.građ.

Dostaviti:
1. Direktoru
2. Tehnički direktor
3. Računovodstvo
4. Knjigovodstvo (x3)
5. Nadzorni odbor
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OSTVARENJE
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VODOOPSKRBNE KAPITALNE GRAĐEVINE 
VODOVOD „VARAŽDIN"

- 2022. godine -

- IZRAĐIVAČ I PREDLAGATELJ PROGRAMA:
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- KOORDINATOR REALIZACIJE U ULOZI INVESTITORA PROJEKTA:

„VARKOM" d.d. Varaždin
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BRUNO ISTER, dipl.ing.el.
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PROGRAM GRAĐENJA: VODOOPSKRBNE KAPITALNE 

GRAĐEVINE VODOVOD „VARAŽDIN" 2022. godine

PLAN

I. VODOCRPILIŠTA

OSTVARENJE
I - XII / 2022.

VODOCRPILIŠTE „VARAŽDIN"

1. Izgradnja: IZGRADNJA EKSPLOATACIJSKIH
ZDENACA NA VODOCRPILIŠTU „VARAŽDIN" (ZK-12, ZK-13).
Pojedinačni kapaciteta zdenaca 50 l/s.
Stavka obuhvaća izgradnju zdenčine komore, dobavu i ugradnju 
elektrostrojarske opreme, uključivo opremu za denitrifikaciju postupkom 
membranske filtracije, spójni cjevovod, te puštanje u pogon i probni rad 
zdenaca.

500.000,00 kn

I. VODOCRPILIŠTA UKUPNO: 500.000,00 kn[ 0,00 kn|

II. VODOOPSKRBNA MREŽA

1. Izgradnja: TRANSPORTNI VODOOPSKRBNI CJEVOVOD 
ISTOČNOG PODRUČJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
NOVAKOVEC - POLJANEC, te provedba stručnog nadzora nad istim.
Predmetni cjevovod poboljšati će pogonske uvjete unutar dobavnog pravca 
regionalnog vodovoda od vodocrpilišta Bartolovec do vodospreme Ludbreg.
IZDANA GRAĐEVINSKA DOZVOLA: UP/l-361-03/14-01/34, Ur.broj: 2186/1-
06/6-14-6-DŠ u Varaždinu 02.06.2014., postala pravomoćna 01.07.2014.
Izdano RJEŠENJE o produženju važenja građevinske dozvole temeljem 
kojeg dozvola vrijedi još tri godine dakle do 01.07.2020.
Ukupno za izvesti prema projektu :DUKTIL DN 300 mm, L = 7.915 m, 
dosada izvedeno 3.210,00 m DUKTIL DN 300 mm.

(RADOVI U TIJEKU) 4.500.000,00 kn 5.100.815,55 kn

2. Izgradnja: VODOOPSKRBNA MREŽE DIJELA NASELJA KRČ
(ZASELAK KLJUČICE), te provedba stručnog nadzora nad istim.
Izgradnja transportnih vodoopskrbnih cjevovoda DN 90 mm, materijal PE- 
HD, ukupne dužine L= 3.573,00 m, te izgradnju hidrostanice Q=2,5 l/s, 
Hm=100 m.
IZDANA GRAĐEVINSKA DOZVOLA: UP/l-361-03/18-01/000046,Ur.broj: 
2186/1-06/6-2/1-18-0010 u Varaždinu 21.09.2018., postala pravomoćna 
17.10.2018.
Radovi započeti i sufinancirani kroz program HV za 2020.-2021. godinu, te je 
do sada ukupno izvedeno 1.000,00 m cjevoda PE-HD dn 90 mm, te 
izgrađena hidrostanica "HS Krč" Q=2,5 l/s, Hm=100 m.

(RADOVI U TI JEKU) 1.500.000,00 kn 1.426.807,58 kn
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3. Izgradnja: VODOOPSKRBNA MREŽE NASELJA SUDOVEC

i VISOKO, te IZGRADNJA VODOSPREME ,,VS VISOKO", te provedba 
stručnog nadzora nad istim.
Stavka obuhvaća izgradnju transportnih vodoopskrbnih cjevovoda DN 160, 
110 mm, materijal DUKTILI PE-HD, ukupne dužine L= 30.500,00 m, 2 
hidrostanice i vodospreme ,,VS Visoko" (V=200 m3).
Projektna dokumentacija za predmetne zahvate se izrađuje, a po izradi iste 
pristupiti će se ishođenju lokacijske i građevinske dozvole.
Ukupna vrijednost investicije procjenjuje se na 24.000,000,00 kn.

-1 ETAPA transportni cjevovodi Visoko

4. Izgradnja: TRANSPORTNI VODOOPSKRBNI CJEVOVODI NA 
PODRUČJU VISOKE ZONE NASELJA DONJA POLJANA, te provedba 
stručnog nadzora nad istim.
Izgradnjom predmetnog cjevovoda osigurava se opskrba cca 60 
domaćinstava Visoke zone naselja Donja Poljana.
Potvrda glavnog projekta: 361-03/12-01/7, Urbroj: 2186/1 -08/1 -12-14-DH od 
16.10.2012. godine
Dozvola je konzumirana.
Projektom je predviđena izgradnja : PE-HD DN 90 mm, L = 2.267,00 mt. 
Radovi započeti i sufinancirani kroz program HV za 2021. godinu, te je do 
sada izgrađeno E-HD DN 90 mm, L = 1.900,00 mt.

( REALIZIRANO U CIJELOSTI)

5. ZAVRŠETAK IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U 
GOSPODARSKOJ ZONI NOVI MAROF, te provedba stručnog nadzora 
nad istim.
- Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda PE-HD DN 110 i 160 mm u dužini 
272,00 metara, uključivo 2 zasunske komore i dva nadzemna hidranta. 
Potvrda glavnog projekta: Klasa:361-01/09-01/12, Urbroj: 2186/1-08-09-06- 
GB od 17.08.2009. godine i Rješenje o izmjeni potvrde glavnog projekta: 
Klasa:UP/l-361-03/21-01/000045, Ur. Broj:2186/1-08-2/1-21-0003 od 
17.07.2021.
Potvrda glavnog projekta je konzumirana.
Radovi započeti i sufinancirani kroz program HV za 2021. godinu.

( REALIZIRANO U CIJELOSTI)

2.500.000,00 kn

420.000,00 kn

220.000,00 kn

0,00 kn

311.622,02 kn

111.366,45 kn

II. VODOOPSKRBNA MREŽA UKUPNO: 9.140.000,00 kn| 6.950.611,60 kn|

III. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

1. Izrada projektne dokumentacije (idejni i glavni projekti) za:
VODOOPSKRBNA MREŽE NASELJA SUDOVEC
i VISOKO, te IZGRADNJA VODOSPREME ,,VS VISOKO".
Projektnom dokumentacijom planira se izgradnju transportnih vodoopskrbnih 
cjevovoda DN 160, 110 mm, materijal DUKTIL I PE-HD, ukupne dužine L= 
30.500,00 m, prepumpnih stanica i vodospreme ,,VS Visoko" (V=200 m3).

( ČEKA SE GRAĐEVINSKA DOZVOLA ) 220.000,00 kn 267.653,56 kn
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2. Izrada projektne dokumentacije (idejni i glavni projekti) za:

IZGRADNJA EKSPLOATACIJSKIH ZDENACA NA VODOCRPILIŠTU 
„VARAŽDIN" (ZK-12, ZK-13).
Pojedinačni kapaciteta zdenaca 50 l/s. Stavka obuhvaća izgrednu zdenčine 
komore, dobavu i ugradnju elektrostrojarske opreme, uključivo opremu za 
denitrifikaciju postupkom membranske filtracije, spójni cjevovod, te puštanje 
u pogon i probni rad zdenaca.

( ČEKA SE GRAĐEVINSKA DOZVOLA )

3. Izrada projektne dokumentacije (idejni i glavni projekti) za:
IZGRADNJU VODOVODNE MREŽE U NASELJU TUŽNO - "ČEMERNI
BREG", Općina Vidovec
Projektnom dokumentacijom planira se izgradnju vodoopskrbnih cjevovoda 
DN 63, 90 mm, materijal PE-HD, ukupne dužine L= 1.500,00 m.

( REALIZIRANO U CIJELOSTI )

150.000,00 kn

200.000,00 kn

76.400,00 kn

85.000,00 kn

III. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA UKUPNO: 570.000,00 kn| 429.053,56 kn|

IV. INTERVENTNO ODRŽAVANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE

1 Interventno održavanje vodoopskrbnih cjevovoda s prvenstvenim ciljem 
smanjenja nekontroliranih gubitaka pitke vode iz sustava.
Dinamika realizacije tijekom godine sukladno analizi pojedine zone sustava i 
dinamici kvarova na cjevovodima.

8.500.000,00 kn 7.312.921,23 kn

2 Interventno održavanje građevina (vodospreme, precrpne stanice i dr.) u 
sustavu vodoopskrbe s prvenstvenim ciljem omogućavanja kontinuiranog 
pogona sustava

500.000,00 kn 913.384,22 kn

3 . Interventno održavanje sustava po zahtjevima i programima jedinica 
lokalne samouprave, a koje je uvjetovano uređenjem prometne 
infrastrukture, povećanjem broja korisnika i dr.

5.500.000,00 kn 1.932.540,45 kn

IV. INTERVENTNO ODRŽAVANJE SUST. VODOOPSKRBE UKUPNO: 14.500.000,00 kn| 10.158.845,90 kn|
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REKAPITULACIJA

I. VODOCRPILIŠTA UKUPNO:

II. VODOOPSKRBNA MREŽA UKUPNO:

III. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA UKUPNO:

IV. INTERVENTNO ODRŽAVANJE SUST. VODOOPSKRBE UKUPNO:

500.000,00 kn

9.140.000,00 kn

570.000,00 kn

0,00 kn

6.950.611,60 kn

429.053,56 kn

14.500.000,00 kn 10.158.845,90 kn

SVEUKUPNO 2022. godine 24.710.000,00 kn 17.538.511,06 kn

PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA:

1. Hrvatske vode iz redovnog programa za 2022.godinu

2. Nacionalni program Oporavak i Otpornost ili drugi 
raspoloživi programi EU sufinanciranja

3. Jedinice lokalne samouprave

4. Varkom d.d. iz vlastitih sredstava i naknade za razvoj

4.500.000,00 kn 5.300.000,00 kn

3.400.000,00 kn 0,00 kn

1.500.000,00 kn 1.047.728,97 kn

15.310.000,00 kn 11.190.782,09 kn

SVEUKUPNO za 2022. godinu: 24.710.000,00 kn 17.538.511,06 kn
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PROGRAM GRAĐENJA
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OSTVARENJE

PROGRAM GRAĐENJA

ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA 
- 2022. godine -

- IZRAĐIVAČ I PREDLAGATELJ PROGRAMA:

.VARKOM" d.d. Varaždin

- KOORDINATOR REALIZACIJE U ULOZI INVESTITORA PROJEKTA:

.VARKOM" d.d. Varaždin

TEHNIČKI DIREKTOR:

MARIJAN CESAREC, dipl.irig.građ.

DIREKTOR

BRUNO ISTER, dipl.ing.el.
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PROGRAM GRAĐENJA: ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE 

OTPADNIH VODA 
- 2022. godine -

PLAN OSTVARENJE
I - XII / 2022.

I. ODVODNJA (redovni program)

• PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

1 Izrada projektne dokumentacije za: IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE DIJELA 
NASELJA OPĆINE LJUBEŠČICA - II faza.
Sustav odvodnje dijela naselja općine Ljubešćica - II. faza sastoji se od 25 
gravitacijskog kanala dužine oko L=4 425 m predviđenih u profilu DN 315 mm, 
zatim od 2 tlačna voda profila DN 90/79 mm i dužine L=646 m te 2 precrpne 
stanice pretpostavljenog kapaciteta Q=5,0 l/s
Ukupna duljina sustava odvodnje dijela naselja Općine Ljubešćica - II. faza dakle 
iznosi oko L=5 071 m

( ČEKA SE GRAĐEVINSKA DOZVOLA )

2. Izrada projektne dokumentacije za: IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE
NASELJA SEKETIN, OPĆINA SVETI ILIJA
Planirani sustav odvodnje naselja Seketin sastoji se od 12 gravitacijskih kanala 
profila DN 250 mm, ukupne dužine cca 3 340 m, zatim od 7 precrpnih stanica 
kapaciteta 5 l/s, te 7 tlačnih vodova profila DN 90/79 mm, ukupne dužine 
cca 1.904 m

( ČEKA SE GRAĐEVINSKA DOZVOLA )

3 Izrada projektne dokumentacije za: IZRADA (idejnog i glavnog) PROJEKTA 
DIJELA SUSTAVA ZA ODVODNJU SANITARNIH OTPADNIH VODA NASELJA 
GORNJI KNEGINEC
Planirani sustav odvodnje naselja Kneginec sastoji se od 3 gravitacijskih kanala 
profila DN 250 mm, ukupne dužine cca 778 m, zatim od precrpne stanica 
kapaciteta 5 l/s, te tlačnog vodova profila DN 90/79 mm ukupne dužine 
cca 101 m.

100.000,00 kn

100.000,00 kn

87.400,00 kn

74.000,00 kn

100.000,00 kn

4 Izrada projektne dokumentacije za: IZRADA (idejnog i glavnog) PROJEKTA 
SUSTAV ODVODNJE NASELJA SLANJE, DONJA I GORNJA POLJANA I 
LESKOVEC TOPLIČKI, te UPOVA SLANJE.
Planirani sustav odvodnje naselja Slanje, Donja i Gornja Poljana i Leskovec 
Toplički sastoji se od 51 gravitacijskog kanala dužine L=16.718 m predviđenih u 
profilu DN 300 mm, zatim od 13 tlačnih voda
profila DN 90/79 mm, dužine L=4.925 m, te 13 precrpnih stanica pretpostavljenog 
kapaciteta Q=3,0-5,0 l/s.
Ukupna duljina sustava odvodnje predmetnih naselja iznosi L=21 643 m. 
UPOVje kapaciteta od 1 600 ES, minimalno drugog (II.) stupnja pročišćavanja.

300.000,00 kn

0,00 kn

0,00 kn
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5 Izrada projektne dokumentacije za: IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE 

NASELJA BELETINEC - KRUŠLJEVEC, te UPOV-a BELETINEC 
Planirani sustav odvodnje naselja Beletinec - Krušljevec sastoji se od 29 
gravitacijskih kanala dužine cca L=7.800,0 m, DN 300 mm, zatim od 5 tlačnih 
voda profila DN 90/79 mm i dužine cca L=1.110,0 m, te 5 precrpnih stanica 
kapaciteta Q=5,0 l/s 
Ukupna duljina sustava naselja Beletinec - Krušljevec L= 8.900 m. 
Budući UPOV Beletinec sastoji se od: Ulazne crpna stanica i grube rešetka, 
Bioaeracijskiog bazena, Naknadniog taložnika, Upravno pogonske zgrade, 
Zgušnjivača mulja, Izlaznog mjernog okna i ispusta u vodotok

100.000,00 kn 17.400,00 kn

6 Izrada projektne dokumentacije, te ishođenje potrebnih dozvola za:ODVODNJU I 
PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA DUBRAVA KRIŽOVLJNSKA, 
OTOK VIRJE I VRATNO OTOK
Planirani sustav odvodnje sastoji se od 12 gravitacijskih kanala dužine L=7 766,0 
m, DN 300 mm, zatim od 6 tlačnih voda profila DN 90/79 mm i dužine L=1.616,0 
m, te 6 precrpnih stanica kapaciteta Q=5,0 l/s
Kapacitet UPOV-a 10 000 ES.

200.000,00 kn 82.600,00 kn

7 . Izrada projektne dokumentacije, te ishođenje potrebnih dozvola za: SUSTAV 
ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA DONJA VOĆA
Planirani sustav odvodnje sastoji se od 4 gravitacijskih kanala dužine cca
L=52 865,0 m, DN 200 I 250 mm, zatim od 24 tlačnog voda profila DN 90/79 mm i 
dužine cca L=4720,0 m, te 24 precrpne stanica kapaciteta Q=5,0 l/s 
Programom predviđena izrada projektne dokumetacija za I etapu sustava 
odvodnje i pročišćavanja.

200.000,00 kn 0,00 kn

8. Izrada koncepcijskog rješenja SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA
OTPADNIH VODA KLENOVNIK

( REALIZIRANO U CIJELOSTI )
• RADOVI

1. Izgradnja: SUSTAV ODVODNJE NASELJA SVETI ILIJA kao i provedba 
stručnog nadzora nad predmetnim radovima
Projektom je predviđena izgradnja sanitarne kanalizacija od vodonepropusnih 
kanalizacijskih cijevi (SN 8) u dimenziji DN 300 mm, ukupne dužine L=6 303 m 
Za predmetne radove izdana je GRAĐEVINSKA DOZVOLA:
(Klasa: UP/1-361-03/17-01/000149, Ur Broj: 2166/1-06/5-10-0009, od 02 02 2018 , 
pravomoćna od 28 02 2018 )
Predmetni se radovi izvode i sufinancirani su sredstvima Hv u 2020 -2021.
godine, te je do sada izvedeno 820,0 m PVC kanalizacijskih cjevovoda dn 300 
mm
( RADOVI U TIJEKU )

100.000,00 kn 100.000,00 kn

7.700.000,00 kn 3.449.708,25 kn
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2 . Izgradnja: KANALIZACIJSKOG SUSTAVA NASELJA JAKOPOVEC I 

KAŠTELANEC - ETAPA I i II
ETAPA I
Projektom je predviđena izgradnja sanitarne kanalizacija od vodonepropusnih 
kanalizacijskih cijevi (SN 8) u dimenziji DN 250 mm, ukupne dužine L=1.362,00 m, 
te izgradnja PS 7,0 l/s i Hman= 20,6 m, kao i tlačni cjevovod PE-HD cijevi (PN 10 
bar) DN 110/97mm, L=250,0 m.
Predmetni se radovi izvode i sufinancirani su sredstvima Hv u 2021 godine, te je 
do sada izvedeno 1.353,00 m sanitarne kanalizacija od vodonepropusnih 
kanalizacijskih cijevi (SN 8) u dimenziji DN 250 mm , dok je preostalo odraditi 
većinu radova na izgradnji i opremanju prepumpne stanice
ETAPA II
Projektom je predviđen nastavak izgradnje sustava sanitarne kanalizacija od 
vodonepropusnih kanalizacijskih cijevi (SN 8) u dimenziji DN 250 mm, ukupne 
dužine L=1 416,00 m, te izgradnja PS1 7,0 l/s i Hman= 20,6 m, kao i tlačni 
cjevovod PE-HD cijevi (PN 10 bar) DN 110/97mm, L=134,0 m.

( RADOVI U TIJEKU OD 15.09 2022 )

3 Izgradnja: SUSTAVA ODVODNJE DIJELA NASELJA OPĆINE LJUBEŠČICA - I 
i II faza, te IZGRADNJA UPOVA LJUBEŠČICA.
I i II- Faza sastoji se od 48 gravitacijskih kanala dužine cca L=13.563,0 m, DN 300 
mm, zatim od 9 tlačnih voda profila DN DN 90/79 mm i dužine cca L=2.330,0 m, 
te 9 precrpnih stanica Q=5,0-8,0 l/s.
Ukupna duljina sustava odvodnje dijela naselja općine Ljubešćica - I. i II faza 
dakle iznosi cca L=15.893,0 m
Kapacitet biološkog UPOV-a iznosi 1700 ES, hidrauličko opterećenje istog iznosi 
9,46 l/s dok je organsko opterećenje 102 kg BPK5/d.
Ispust uređaja je predviđen u rijeku Bednju putem izljevne građevine

2.750.000,00 kn 2.659.443,20 kn

( PLAĆEN VODNI DOPRINOS)

4 ZAVRŠETAK IZGRADNJE KANALIZACIJSKE MREŽE U GOSPODARSKOJ 
ZONI NOVI MAROF kao i provedba stručnog nadzora nad predmetnim 
radovima.
- Izgradnja kanalizacijskog cjevovoda PVC dn 400 mm u dužini 240,00 metara 
Potvrda glavnog projekta: Klasa:361-01/09-01/12, Urbroj: 2186/1-08-09-06-GB od 
17 08 2009 godine i Rješenje o izmjeni potvrde glavnog projekta: Klasa:UP/l-361- 
03/21-01/000045, Ur Broj:2186/1-08-2/1-21-0003 od 17 07.2021.
Potvrda glavnog projekta je konzumirana.
Radovi započeti i sufinancirani kroz program HV za 2021 godinu.

( REALIZIRANO U PROSINCU 2021 )

5 Izgradnja: SUSTAVA ODVODNJE DIJELA NASELJA TRNOVEC 
BARTOLOVEČKI - etapa 2022 kao i provedba stručnog nadzora nad 
predmetnim radovima:
- Izgradnja kanalizacijske mreže u Novoj ulici u Trnovcu Bartolovečkom 

(DN400 mm ,L=343,0 m).
- Izgradnja kanalizacijske mreže u ulici Vladimira Nazora u Trnovcu 

Bartolovečkom (DN 300 mm ,L=590,0 m) (DN 160 mm, L= 250 m), 
PS 1 (Q=5 l/s)

Za predmetne radove izdana je GRAĐEVINSKA DOZVOLA: Klasa:UP/l-361-03/02- 
01/332, Ur. Broj:2186-05-04-03-2 od 21 01.2003
Radovi sadržani u navedenoj građevinskoj dozvoli su započeti te su isti i 
sufinancirani kroz program Hrvatskih voda prethodnih godina.

6.000.000,00 kn 27.100,87 kn

275.000,00 kn 0,00 kn

( RADOVI U TIJEKU OD 20.09.2022. ) 2.200.000,00 kn 890.801,65 kn

I. ODVODNJA (redovni program) UKUPNO: 20.125.000,00 kn| 7.388.453,97~kn]
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II. AGLOMERACIJE

• AGLOMERACIJA NOVI MAROF
- Novelacija studijske dokumentacije aplikacijskog paketa
- Novelacija CBA analize sustava odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Novi 
Marof i zaštita okoliša

212.500,00 kn 175.995,15 kn

* AGLOMERACIJA LUDBREG
- Novelacija studijske dokumentacije aplikacijskog paketa
- Novelacija CBA analize sustava odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Ludbregi 
zaštita okoliša

212.500,00 kn 157.200,00 kn

« AGLOMERACIJA VELIKI BUKOVEC
- Projektiranje sustava odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Veliki Bukovec
- Novelacija studijske dokumentacije aplikacijskog paketa Aglomeracije Veliki 
Bukovec
- Izrada CBA analize sustava odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Veliki 
Bukovec i zaštita okoliša

375.000,00 kn 189.600,00 kn

• AGLOMERACIJA LEPOGLAVA
- Projektiranje sustava odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Lepoglava
- Novelacija studijske dokumentacije aplikacijskog paketa
- Novelacija CBA analize sustava odvodnje otpadnih voda Aglomeracije 
Lepoglava i zaštita okoliša

937.500,00 kn 0,00 kn

• AGLOMERACIJA VARAŽDIN
- Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracija 
Varaždin sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu 
684.664.161,00 kn (bez PDV-a). Ukupno realizirano do 31.12 2021 godine 
485.591.277,18 kn (56,32%).

111.500.000,00 kn 46.840.537,89 kn

• AGLOMERACIJA VARAŽDINSKE TOPLICE
- Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracija 
Varaždinske Toplice sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu 
56.446.167,76 kn (bez PDV-a) Ukupno realizirano do 31.12.2021.godine 
52 397.667,41 kn (92,83%).

4.050.000,00 kn 2.632.666,22 kn

1II- AGLOMERACIJE UKUPNO: 117.287.500,00 kn| 49.995.999,26 kn|

III. INTERVENTNO ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE

1 Interventno održavanje sustava odvodnje otpadnih voda, a koje je posljedica 
dotrajalosti ili pak nedovoljnog kapaciteta sustava

2.600.000,00 kn 7.154.138,10 kn

2. Interventno održavanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s ciljem 
kontinuiranog pogona i funkcionalnosti uređaja u cjelini

350.000,00 kn 380.363,27 kn

□r INTERVENTNO ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE UKUPNO: 2.950.000,00 kn| 7.534.501,37 kn|
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REKAPITULACIJA:

I. ODVODNJA (redovni program) UKUPNO: 20.125.000,00 kn

II. AGLOMERACIJE UKUPNO: 117.287.500,00 kn

III. INTERVENING ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE UKUPNO: 2.950.000,00 kn

SVEUKUPNO za 2022. godinu:

7.388.453,97 kn

49.995.999,26 kn

7.534.501,37 kn

64.918.954,60 kn140.362.500,00 kn

PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA:

1. Hrvatske vode iz redovnog programa za 2022.godinu 8.250.000,00 kn

2. Nacionalni program Oporavak i Otpornost 3.900.000,00 kn

3. EU sufinanciranje (Aglomeracija) 115.500.000,00 kn

4. Jedinice lokalne samouprave 1.800.000,00 kn

5. Varkom d.d. iz vlastitih sredstava i naknade za razvoj 10.912.500,00 kn

3.520.730,88 kn

3.088.213,43 kn

46.994.213,13 kn

1.477.516,27 kn

9.838.280,89 kn

SVEUKUPNO za 2022. godinu: 140.362.500,00 kn 64.918.954,60 kn
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PROGRAM GRAĐENJA
SMANJENJE GUBITAKA PITKE VODE 

IZ VODOOPSKRBNOG SUSTAVA 
VODOVODA VARAŽDIN 

- 2022. godine -

OSTVARENJE I - XII / 2022.

SIJEČANJ, 2023.
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OSTVARENJE

PROGRAM GRAĐENJA

SMANJENJE GUBITAKA PITKE VODE 
IZ VODOOPSKRBNOG SUSTAVA 

VODOVODA VARAŽDIN
- 2022. godine -

- IZRAĐIVAČ I PREDLAGATELJ PROGRAMA:

„VARKOM" d.d. Varaždin

- KOORDINATOR REALIZACIJE U ULOZI INVESTITORA PROJEKTA:

„VARKOM" d.d. Varaždin

TEHNIČKI EKTOR DIREKTOR

MARIJAN CES. lipi.ing.grad. BRUNO ISTER, dipl.ing.el.
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PROGRAM GRAĐENJA: SMANJENJE GUBITAKA PITKE VODE IZ 

VODOOPSKRBNOG SUSUTAVA VODOVODA VARAŽDIN 
- 2022. godine -

PLAN OSTVARENJE
I - XII / 2022.

I. SMANJENJE GUBITAKA PITKE VODE

• RADOVI

1 USPOSTAVA SUSTAVA MJERENJA, DALJINSKOG UPRAVLJANJA 
I NADZORA NA VODOOPSKRBNOM SUSTAVU VARAŽDIN
-DMA ZONE-I. ETAPA.
Predmet ovog projekta je izgradnja mjernih mjesta za uspostavu DMA zona u 
gradu Varaždinu, kao jedna od osnovnih mjera za smanjenje gubitaka vode u 
vodoopskrbnom sustavu.
Ovim projektom u konačnici je obuhvaćena je izgradnja 21 mjernog mjesta, te 
rekonstrukcija 1 mjernog mjesta.
Nakon izgradnje mjernih mjesta ista će se ukomponirati u postojeći 
nadzorno-upravljački sustav, te će se na području grada formirati 8 DMA 
(„District Metered Areas") zona.

( RADOVI U TIJEKU )

2 USPOSTAVA SUSTAVA MJERENJA, DALJINSKOG UPRAVLJANJA 
I NADZORA NA VODOOPSKRBNOM SUSTAVU VARAŽDIN
-DMA ZONE-II. ETAPA
Predmet ovog projekta je izgradnja mjernih mjesta za uspostavu DMA zona na 
području Varaždinske županije, kao jedna od osnovnih mjera za smanjenje 
gubitaka vode u vodoopskrbnom sustavu.
Ovim projektom obuhvaćena je izgradnja 34 mjerna mjesta.
Nakon izgradnje mjernih mjesta ista će se ukomponirati u postojeći 
nadzorno-upravljački sustav, te će se na području Varaždinske županije formirati 
59 DMA zona u II. ETAPI, dok se na području Grada Varaždina formira 8 DMA 
(„District Metered Areas") zona u I. ETAPI projekta, čime bi se postiglo da je na 
području vodoopskrbnog sustava Varaždinske županije pod upravom 
Varkom-a d.d. Varaždin ukupno formirano 67 DMA („District Metered Areas ') 
zona.

( NIJE UGOVORENO SA HRVATSKIM VODAMA )

3.200.000,00 kn 2.594.604,80 kn

2.200.000,00 kn 0,00 kn

I. SMANJENJE GUBITAKA PITKE VODE UKUPNO: 5.400.000,00 kn| 2.594.604,80 kn]
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PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA:

1. Hrvatske vode iz redovnog programa za 2022.godinu

2. Varkom d.d. iz vlastitih sredstava i naknade za razvoj

SVEUKUPNO za 2022. godinu:

3.500.000,00 kn 1.600.000,00 kn

1.900.000,00 kn 994.604,80 kn

5.400.000,00 kn 2.594.604,80 kn
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